



CONJUNTO RESIDENCIAL PEÑA BLANCA P.H.

ACTA DE REUNION DE CONSEJO No: 2526-01

FECHA: Mayo 19 de 2025

Hora inicio: 7:35pm – Hora final: 9:12pm

				ASISTENTES DEL CONSEJO	
No	Nombre	Asiste	No	Nombre	Asiste
1	Jefferson Ocoro	SI	2	Luis Álvarez	SI
3	Andrés Eduardo Moreno	SI	4	Jorge Valenzuela	SI
5	Maryuri Jaramillo	NO	6	Luis Carlos Miranda	SI
7	Rosemberg Agudelo	SI	8	Bernardo Santacruz	SI
				ASISTENTES ADMISTRATIVOS	
No	Nombre	Asiste	No	Nombre	Asiste
1	Miguel Trujillo	SI	2	Harold García	NO
3	Mónica Ramírez	NO			

DESARROLLO

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la reunión y verificación de quórum.

Siendo las 7:35pm se verifica que hay quorum y se da inicio a la reunión

2. Atención proveedor ampliación picnic.

El arquitecto Juan Fernando Morales, informa los avances que se han tenido en la obra y las dificultades que se han presentado por temas de la temporada de lluvias. Indica que es necesario realizar una canaleta colectora al rededor de la materas de las palmas, ya que por un desnivel normal del piso.


Indica que debido al desnivel del techo, es necesario adicional una cubierta metálica que lo disimule.

Indica que es necesario adicional una acometida eléctrica desde el tablero de control principal hasta el Picnic.

El arquitecto Juan Fernando Morales, solicita ampliar la fecha de entrega de la obra, la cual queda aprobada por el consejo para el día 1 de mayo de 2025

El consejo solicita al proveedor enviar las cotizaciones para continuar con el proyecto.

APROBACION DEL ACTA

	
Jefferson Ocoro. Presidente consejo.	Miguel Trujillo. Secretario de la reunión.